

แบบฟอร์ม 2 ระบุกิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมรวมถึงเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของกิจกรรม (เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561)

แผนงาน โครงการ อพ.สร.-กฟผ.

1. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผน / เป้าหมาย : 1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อพ.สร.-กฟผ. / ภายในเดือนธันวาคม 2562
2. จำนวนพิชพรรณที่ปลูกในพื้นที่ปลูกรักษา /50 ชนิด
3. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร /10,000 คน
2. งบประมาณ :

รวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท

3. ผู้รับผิดชอบ : อพ.สร.-กฟผ. ส่วนกลาง ชฟม. และ เชื้อน/โรงไฟฟ้า

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมรองรับและสิ่งที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์น้ำหนัก ของแต่ละกิจกรรม (%)	ปี 2562												% S-CURVE	ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	กิจกรรมปลูกป่าทรัพยากร																
	1.1 จัดทำและซ่อมแซมป้ายแนวเขตพื้นที่ อพ.สร.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	1.2 จัดการควบคุมไฟฟ้า เช่นทำแนวป้องกันไฟฟ้า ดับไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	1.3 จัดทำและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	1.4 สันนิษฐานักวิจัยในการสำรวจทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพในพื้นที่ปลูกป่าทรัพยากร อพ.สร.-กฟผ. เชื้อนครินทร์ และเชื้อนสิรินธร โรงไฟฟ้าบางปะกง	6	1		1			1		1			1				ทุกพื้นที่
	1.5 สันนิษฐานักวิจัยเข้าดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ปลูกป่าทรัพยากรอื่นๆ	3			0.5	0.5				0.5	0.5			0.5	0.5		ทุกพื้นที่
2	กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร																
	2.1 จัดหาและปลูกรักษาพืชหายาก ใกล้เคียงพันธุ์ สมุนไพรท้องถิ่น และทรัพยากรอื่นๆ เก็บรักษาในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของเชื้อนโรงไฟฟ้า	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	2.2 จัดทำและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งทำป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	2.3 เพาะขยายพันธุ์แจกจ่ายกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
3	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร																
	3.1 พัฒนาเว็บไซต์ อพ.สร.-กฟผ. (www2.egat.co.th/egatrspg) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	2									1					1	
	3.2 จัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ปลูกป่าทรัพยากร และนำขึ้นเว็บไซต์ อพ.สร.-กฟผ.	2									1					1	ทุกพื้นที่
	3.3 จัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรและนำขึ้นเว็บไซต์ อพ.สร.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่
	3.4 จัดทำฐานข้อมูลนกในพื้นที่ อพ.สร.-กฟผ.และนำขึ้นเว็บไซต์ อพ.สร.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			รฟ.จะนะ
	3.5 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลของ อพ.สร.-กฟผ.และบันทึกข้อมูล	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมรองรับและสิ่งที่ต้องดำเนินการ	เกณฑ์น้ำหนัก ของแต่ละกิจกรรม (%)	ปี 2562												% S-CURVE	ผู้รับผิดชอบ		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
4	กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร																	
	4.1 ส่งเสริมให้มีการเข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์เรียนรู้ " ราชานุกิจ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ "	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			อ.ชศ.	
5	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร																	
	5.1 สนับสนุนเงินทุนดูแลรักษา เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อพ.สธ.	1				1												สก.ชฟผ.
	5.2 จัดทำสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ อพ.สธ.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			สก.ชฟผ.และ ทุกพื้นที่	
	5.3 จัดอบรม ศึกษา ศึกษานำความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ. เช่น ควบคุมไฟฟ้า สร้างฝาย ปลูกป่า ศึกษาในเส้นทางศึกษาระบบชาติ จัดนิทรรศการ นำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			สก.ชฟผ.และ ทุกพื้นที่	
	5.4 สำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ.	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			ทุกพื้นที่	
	5.5 สนับสนุน อบต., โรงเรียน และชุมชนรอบ กฟผ.ในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.																ทุกพื้นที่	
	5.6 สนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.																ทุกพื้นที่	
	5.7 ประชุมติดตามการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.	4				1		1		1				1			ทุกพื้นที่	
	5.8 เยี่ยมชมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 17 พื้นที่	4			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				สก.ชฟผ.	
	5.9 ร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. (ของประมาณเพิ่มเติม)																	
	รวม	100																
	งานตามแผนงาน (%)	ปริมาณงาน	7.5	6.5	8.5	9.5	8	9.5	8.5	8.5	8	7	8.5	10				
		ปริมาณงานสะสม	7.5	14	22.5	32	40	49.5	58	66.5	74.5	81.5	90	100				
	งานที่ปฏิบัติได้จริง (%)	ปริมาณงาน																
		ปริมาณงานสะสม																

Target Bar

Actual Bar

ทุกพื้นที่หมายถึง หน่วยงาน อพ.สธ.-กฟผ. 17 หน่วยงาน (ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนน้ำพุง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าจะนะ)